

Sexta-Feira, 01 de Maio de 2026

## **Sinfra estende prazo de obra do BRT após novo atraso do consórcio**

**Obras do BRT Cuiabá**

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) prorrogou em 54 dias o prazo de vigência do acordo extrajudicial firmado com o Consórcio Construtor BRT. Segundo a Pasta, a decisão foi tomada com base em justificativas técnicas devidamente documentadas, que afetaram diretamente o andamento da obra.

O novo prazo para a conclusão dos trechos em execução passa a ser 2 de outubro de 2025.

Segundo a Sinfra, dentre os principais fatores está o volume de chuvas excepcional registrado em Cuiabá entre os meses de março e abril deste ano, que ultrapassou o dobro da média histórica. Em abril, por exemplo, o volume pluviométrico chegou a 386 mm.

O volume de chuvas resultou na paralisação total ou parcial de diversas frentes de trabalho por aproximadamente 37 dias. Esse cenário climático atípico também exigiu adaptações não previstas inicialmente.