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" Entrega da ponte do Atalaia r epresenta super acao de desafios de
gestao e engenharia”, afirma Mar celo Padeiro

Ponte do Parque Atalaia

Redacéo

A entrega da ponte Sarita Baracat, a nova ponte sobre o Rio Cuiaba que liga a Capital e Vérzea Grande entre
os bairros Parque Atalaia e Parque do Lago, representou um desafio de engenharia e de gestdo paraa
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SinfraMT). Desde o inicio da atual gest&o, uma série de
medidas precisou ser tomada para garantir a entrega da obra.

A construgdo da ponte foi inicialmente licitada e contratada em 2013. Apesar disso, nenhuma ordem de
servico foi emitida até 2018, quando a obrafoi iniciada. No entanto, a obra comegou sem ter certeza de como
Seriam 0S Seus acessos.

“Quando assumimos 0 Governo em 2019, a obra da Ponte do Atalaia estava com cerca de 30% de conclusao.
Suas estacas ja estavam fincadas, mas ninguém sabia como seria possivel chegar na ponte. Ela se
transformaria em uma estrutura suspensa no ar, sem ligacéo a lugar nenhum”, explica o secretario de Estado
de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Seguindo a determinacdo do governador Mauro Mendes, de que todas as obras iniciadas deveriam ser
concluidas e que nenhuma obra deveria ficar paralisada, a equipe da Sinfra comegou a traba har nos projetos
paracriar 0S acessos.

“Essa ponte comegou a ser construida em umaregido de dificil acesso. Todo o entorno da ponte eraum
banhado, com muitas éreas adlagadas’, continua o secretario. “ O projeto precisou contemplar um grande
trabal ho para estabilizar o solo, com uma camada grande de pedras’, explicou.



Além disso, a Sinfra precisou elaborar todos 0s projetos de desapropriacéo, outro desafio, umavez que
muitos dos terrenos no caminho do acesso ndo tinham documentagdo. O caminho de acesso envolve 3,29 km
de prolongamento entre a Avenida P, no Parque Atalaia, e Avenida S&o Gongalo, nho Parque do Lago.

Ouitras questdes precisaram ser superadas durante a execucdo das obras. Desde a dificuldade em encontrar
material parafazer a base do terreno, passando por uma estagcdo de tratamento de esgoto, cujas adutoras
ficam ao lado da ponte no lado de Vérzea Grande.

A Sinfratambém estd melhorando outras ruas que dao acesso a ponte. “ Tanto em Cuiaba, quanto em Véarzea
Grande, houve rompimento de emissarios de esgoto nas pistas antigas, que ndo sdo de nossa
responsabilidade, mas a SinfraaM T esta trabalhando para resolver esses problemas’.

A obrafoi entregue na ultima sexta-feira (25.04), incluindo a ponte, o acesso e aindatoda ailuminacéo do
trajeto. O investimento total foi de R$ 79,2 milhdes. “ Foi um desafio que precisamos superar para cumprir a
determinac&o do governador Mauro Mendes. Agora a Ponte do Atalaiavai trazer mais mobilidade para todos
os moradores da regido, criando mais um acesso entre os dois municipios’, finalizou o secretario.



