

Quinta-Feira, 09 de Julho de 2026

Governo prevê concluir pistas e estruturas do BRT até junho de 2026 em Cuiabá e VG

Obras do BRT

Redação

As obras de implantação da infraestrutura para os corredores de transporte em Cuiabá e Várzea Grande devem ser concluídas até junho de 2026. A previsão refere-se à finalização das pistas e estruturas viárias do sistema, permitindo a liberação de todas as pistas da Avenida da Prainha e do CPA.

É importante lembrar que essa etapa corresponde à conclusão da infraestrutura física tanto dos corredores, como do restante das Avenidas, e não ao início da operação do novo sistema de transporte coletivo. O empreendimento ainda possui outras etapas em andamento para viabilizar a futura operação do modal.

Uma delas é a construção das estações de embarque e desembarque ao longo da Avenida do CPA, Prainha, além da Avenida da FEB em Várzea Grande. A ordem de serviço para o início da construção das estações já foi assinada.

Elas são fundamentais para a operação do sistema de transporte, já que não são apenas pontos de ônibus. Elas permitem o embarque em plataformas no mesmo nível dos veículos, tem bilhetagem eletrônica e algumas são climatizadas.

Também foram contratadas as obras dos terminais do CPA, do Porto e do Aeroporto, além do Centro de Controle Operacional (CCO), estrutura responsável pelo monitoramento e gestão do sistema. O contrato já foram assinados e a emissão das ordens de serviço deverá ocorrer nos próximos dias.

Outra etapa necessária é a aquisição da frota que irá operar nos corredores. Atualmente, o processo para elaboração do edital de licitação dos veículos está em andamento dentro da Sinfra-MT.